



Spaltenüberschriften

- % Abgeschlossen
- Anfang
- Attribut
 - Formel ▶ Balkenformat;
 - ▶ Format
 - ▶ Balkenarten
 - ▶ Neue Zeile: «Attribut1»
- Dauer
- Ende
- Gliederungsnummer
- Indikatoren
- Kosten (Standard)
- Kosten1 bis Kosten10 (Nutzer definiert)
- Markiert (VBA ▶ Textformat)
- PSP-Code
- Pufferzeit Anfang
- Pufferzeit Ende
- Ressourcennamen
- Vorgangsmodus
- Vorgangsname
- Vorgänger

Predecessor, Successor, Lag'n Lead

Kurzform von Lag'n Lead ohne Leerzeichen eingeben.

Codestruktur: Vorgänger ▶ Art der Bindung ▶ Lag or Lead ▶ Amount.

Kurz	Lang	LL	Kommentar
EA	Ende–Anfang	Lead, Lag	Entwicklung Datenbank
EE	Ende–Ende	Lag	Zyklus von edit...write...edit...write
AA	Anfang–Anfang	Lag	US-Scientist ist 3 Wochen zu Gast
AE	Anfang–Ende	Lag	Nachfolger kann nicht enden bevor Vorgänger startet: Kran/Transport. Nur für Profis

Best Practice

- Erster & letzter Vorgang ist ein Meilenstein
- Alle Vorgänge benötigen mindestens einen Vorgänger und einen Nachfolger
- In drei Monatsblöcken immer größer werdend planen.
 - Erster Block: Detaillierte Vorgangsplanung
 - Zweiter Block: Projektstrukturplanung
 - Dritter Block: Milestone-Planung
- Genauigkeitslevel der Planung: ~Drei Tage
- Eindeutige PSP-Codes nutzen
 - Nicht eindeutig: Vorgangsnummer (zufällige Zeilennummer), Vorgangsname (wiederholbar), Gliederungsnummer (veränderlich)

Elementare Tabellenstruktur

	VMod	PSP	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	% Fin	Pred	Budget	Ausgabe	Ist	Mark
0		PD_	Product Dev	66 d	28.02.22	06.05.22	54%		0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nein
1	✓	PD_01	1 Initial project ide	0 d	28.02.22	28.02.22	100%		500,00 €	450,00 €	50,00 €	Nein
2	✓	PD_02	2 Define markets of interest	10 d	28.02.22	09.03.22	100%	1	1.500,00 €	1.300,00 €	200,00 €	Nein
3		PD_03	3 Dev	33 d	09.03.22	13.04.22	99%		0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nein
4	✓	PD_03-1	3.1 Development	20 d	09.03.22	30.03.22	100%	2	8.500,00 €	12.100,00 €	-3.600,00 €	Ja
5	✓	PD_03-2	3.2 Dev-Check	5 d	29.03.22	01.04.22	100%	4EA-2 d	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	Nein
6		PD_03-3	3.3 Prototype approval	0 d	13.04.22	13.04.22	75%	5EA+10 d	850,00 €	850,00 €	0,00 €	Nein
7		PD_04	4	15 d	09.03.22	24.03.22	50%		0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nein
8		PD_04-1	4.1 Analytical methods validation	15 d	09.03.22	24.03.22	55%	2	7.300,00 €	7.250,00 €	50,00 €	Nein
9		PD_04-2	4.2 Analytical methods transfer	5 d	21.03.22	24.03.22	35%	8EE	3.100,00 €	4.300,00 €	-1.200,00 €	Ja
10		PD_05	5 Risk assesment	15 d	14.03.22	29.03.22	15%	2EA+4 d	6.800,00 €	6.750,00 €	50,00 €	Nein
11		PD_06	6 Dossier	20 d	15.04.22	06.05.22	5%	6EA+3 d	1.350,00 €	1.200,00 €	150,00 €	Nein
12		PD_07	7 Final briefing	0 d	22.04.22	22.04.22	0%	11AA+7 d	500,00 €	450,00 €	50,00 €	Nein

Textfarbe

- Zeile auswählen
- Kontextmenü aufrufen
- Den zu ändernden Eintrag auf "Markiert" stellen
- Textformat festlegen

