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Kalender 'Standard’ ist ein Basiskalender.
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Neuen Kalender erstellen...

Arbeitszeiten fr 21 April 2022:

+ 08:00 bis 12:00
» 13:00 bis 17:00

Basierend auf:

Standardarbeitswoche in
Kalender 'Standard'.
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Motizen:
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A re-check of the entire development.
Can start two days before the completion of the development.

Was ist ein
Basisplan?
Der erste von

allen Stakeholdern

genehmigte Terminplan
zU Projektbeginn ist
der Basisplan. Dessen
Vorgangslangen sind
mit dunkelgrauen
Balken visualisiert.
Aktuelle Vorgange im
Ganttdiagramm sind
farbig dargestellt. Ziel:

Soll/Ist-Vergleich

Kosten
..werden pro Art der
Ressource festgelegt:
e Arbeit
Kosten/h
Kosten /Einsatz
 Material
Kosten/Stuck
Kosten/Einsatz
e Kosten
Kosten/Vorgang

Bedingtes Textformat

bel Budgetuberschreitung

e 4 Spalten erstellen

e (Kosten1y»: Rename in Budget

* (KostenZ»: Rename in Ausgabe

e (Kosten3dy: Rename In Ist

e «Markierty: Rename in Mark

Kosten1 & Kosten?2

Die Spalten «Kosten1y (Budget)
und «Kosten?2» (Ausgabe) befullen

Spalte «Kosten3» (Ist): Formel

> Gantt-Diagramm Format
» Benutzerdefinierte Felder

> |st (Kosten3d) » Formel, vgl
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O VMod - PSP » Vorgangsname

. unten:

VBA

* Registerkarte Entwicklertools auswahlen, Visual Basic Button

klicken, Neues Modul erstellen

* Code eingeben. Ziel des Codes: Spalte «Markierty (Mark)

automatisch mit Ja/Nein-Werten befullen. «Ja», wenn das Budget

uberschritten wurde, sonst «Neiny. Die Ja/Nein - Werte werden

spater als Grundlage zur Textformatierung verwendet.

€ |Microsoft Visual Basic for Applications - ProdDevelopment.mpp - [BudgetUeber (Code)]

lﬁ%gatei Bearbeiten Ansicht Einfligen Format Debuggen Ausfiihren Extras Add-Ins Fenster 2
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Projekt - VBAProject
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=T ﬁ VBAProject (ProdDevelopment.mpp)
- 5 Microsoft Project Objekte
@3- ThisProject (ProdDevelopment.mpp)
- &5 Module
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Eigenschaften - BudgetUeber
BudgetUeber Modul

Alphabetisch  Nach Kategorien
(Na méj | Buﬂg etUeber

» I A K BEFW @ z1651 =
x‘ _{Allgﬂmain} v Budgﬂtl.lﬂhﬂrschr_ittﬂn
- ' Vorgang soll rot leuchten wenn Budget iiberschritten
i
Sub BudgetUeberschritten()
Dim Vorgang As Task
For Each Vorgang In ActiveProject.Tasks
If Vorgang.Cost3 < 0 Then
Vorgang.Marked = True
X_\ Else
" Vorgang.Marked = False
End IT
Next
End Sub
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Balkenarten
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Einflgen: Feld - Funktion - Formel importieren...
Hilfe QK Abbrechen

ipenkopfzeilen

ht manuell eingegeben

Anzuzeigendes Werte

n Daten

Hilfe

) Grafische Symbole...

OK

o
{ ) Formel verwenden

0,00 € Nein
3 50,00 € Nein
| - E| 200,00€ Nein
E 0,00 € Nein
E| -3.600,00 € Ja
E 0,00 € Mein
3 0,00 € Mein
E 0,00 € Nein
3 50,00 € Nein
Feld importieren...
£ -1.200,00 € ia
3 50,00 € Mein
£l 150,00 € MNein
E 50,00 € Nein
Abbrechen
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= VBA-Button

VorgangspfadBasisplan Verzogerung

VBA-Code mit Button in Schnellstartleiste aktivieren
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Weitere Befeh
Uber dem Meniband q
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